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1 ВВЕДЕНИЕ 

Данная инструкция предназначена для описания настройки системы в части 

модуля «Управления проектами».  

Настройки модуля можно разделить на несколько условных типов: 

- настройка типов объектов; 

- настройка отображения атрибутов; 

- системные настройки. 

Все основные настройки выведены в меня в разделе «Настройки». 

 

Рисунок 1 - Настройки системы 
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2 НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 

Для формирования графиков постройки значимою роль играет 

производственный календарь и рабочий график. Именно из них система берет 

количество рабочих часов в день, устанавливает рабочие и не рабочие дни. 

Настройка календаря относится к настройке общих модулей системы.  

Перед началом работы с графиками постройки, необходимо убедиться, что 

данные настройки были выполнены. 

2.1 Настройка типов проектов 

Для работы со структурой проектов в системе настроены иерархическая 

структура, которая может включать в себя различный перечень типов проектов. 

 

Рисунок 2 - Типы проектов 

Описание основных настроек для типа проекта: 

- закладки типа объекта;  

В данном разделе указан перечень закладок, которые будут выведены для 

данного типа проекта. 

 

Рисунок 3 - Закладки типов проектов 
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- настройка типа проекта;  

В данном разделе указываются индикация данного типа на диаграмме Гантта и 

дополнительные функции. 

- типы проекта в зависимости от типа проекта предка.  

В данной настроек указываются типы проектов, которые можно создавать под 

данным типом. 

2.2 Настройка типов работ 

Для работы со структурой работ в проекте в системе настроены иерархическая 

структура, которая может включать в себя различный перечень типов работ. 

 

Рисунок 4 - Типы работ 

 

Как и в случае с настройкой типов проектов, у каждого типа работ могут быть 

собственные настройки. 

Перечень настроек для типов проектов и работ идентичны, но в случае 

настройки типа работы нас особенно интересуют:  

- закладки типа объекта;  

- переходные состояния; 

Описывающие возможные состояния работы и последовательность перехода. 
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Рисунок 5 – Состояния класса 

 

- объектные характеристики; 

Описывающие дополнительные атрибуты, которые будут выведены для работы 

в фрейме «Характеристики» в основных данных. 

 

Рисунок 6 - Объектные характеристики 

 

- настройка типа работы; 

Данная настройка содержит возможность настроить цветовую индикацию типа 

работы на диаграмме Гантта, указать иконку для отображения в дереве проектов и 

работ, указать тип объекта-источника. 

 

Рисунок 7 - Настройка типа работы 

 

- типы работ в зависимости от типа проекта предка.  

В данной настроек указываются типы работ, которые можно создавать под 

данным типом. 
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2.3 Настройка представления 

Данная настройка управляет выводом атрибутов в дереве проектов и работ, 

перечнем атрибутов для сравнения с базовым планом. 

Пользователь может создать свое представление в списке представлений.  

Настройка отмеченная «Общее представление по умолчанию для типа» будет 

загружаться по умолчанию при открытии дерева проектов и работ. 

На закладке «Настройка вывода колонок» перечислены возможные атрибуты 

работы графика в независимости от её типа. 

Управление выводом колонок осуществляется через чокборы. 

(Для применения настройки необходимо будет пере зайти в дерево проектов и 

работ)  

 

Рисунок 8 - Настройка представления 

 

2.4 Настройки модуля «Управления проектами»  

Общие настройки модуля регламентируют общее поведение системы 

управления графиками постройки заказа. 
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Рисунок 9 - Настройка модуля 

 

Описание настроек описано в таблице ниже: 

Таблица 1 - Настройки модуля 

Наименование Описание 

Тип длительности по умолчанию Тип длительности для объектов дерева проектов и работ, 

выставляемая при создании объекта. 

(фикс. Трудоемкость, фикс. Длительность, фикс. 

Интенсивность) 

Допустимый резервный срок для 

индикатора обеспечения РКД (в 

днях) 

Допустимый резервный срок для индикатора 

обеспечения РКД (в днях). Применяется для работ 

связаных с графиком поставки РКД. 

При завершении работы 

устанавливать в дату 

факт.завершения текущую дату 

Настройка регламинтирует автоматическую установку 

даты окончания работы «Фактическое окончание» при 

завершении работы. При выключенной настройке, 

фактическая дата устанавливается согласно текущей 

даты завершения. Для синхронизированных работ с ПУЕ, 

в не зависимости от настройки, дата фактического 

окончания будет заполняться от ПУЕ. 

При начале работы устанавливать в 

дату факт.начала текущую дату 

Настройка регламинтирует автоматическую установку 

даты начала работы при установки признака «Работа 

начата». При выключенной настройке, фактическая дата 

начала устанавливается согласно текущей даты начала. 

Для синхронизированных работ с ПУЕ, в не зависимости 

от настройки, дата фактического начала будет 

заполняться от ПУЕ. 

Установка фактической даты 

окончания от текущей для 

неначатых работ 

Регламинтирует заполнение фактической даты 

окончания от текущей даты окончания если работа не 

начата или не завершена. 

Не выполнять начатую работу при 

указании даты окончания 

Настройка регламентирует автоматическое завершение 

работы при указании даты окончания. 

Запрещать устанавливать для 

работ-потомков сроки, выходящие 

Настрпойка запрещает указывать даты для работы 

выходящие за сроки агрегатной работы, если для неё 
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за рамки сроков работы-предка с 

ручным режимом планирования 

включен ручной режим планирования. 

Блокировать синхронизированные с 

ПУЕ атрибуты конечных работы 

Настройка блокирует для работы связанной с ПУЕ 

возмодность менять данные приходящие от ПУЕ (Ресурс, 

Нормированную трудоемкость, факт выполнения, 

фактическую трудоемкость и т.д.). 

Выставлять ограничения на начало 

и окончания из планирования 

производства 

Настройка управляет процессом автоматического 

заполнения дат ограничений на начало и окончания 

работ связанных с ПУЕ после изменения плановых дат в 

модуле «Управление производством». 

Тип ведомости доступных ресурсов В настройке можно указать определенный тип ведомости 

для расчета доступности ресурсов в дереве проектов и 

работ. 

 

2.5 Настройка связи работ с ПУЕ 

Для настройки связи работ графика постройки заказа и иерархии ПУЕ 

необходимо указать класс «Pro_Action» в закладке «Применяемость по классам» в 

настройках типа позиций (Настройка документации – Типы позиций). 

Данная настройка позволяет указать для работы в графике постройки заказа 

данный тип позиции как «Объект-источник». 

 

Рисунок 10 - Настройка типа позиции 



Система Global. Управление проектами 
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3 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИИ 

Версия Изменения 

  

 


